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Abstrakt  
Bakalárska práca sa zaoberá návrhmi na zefektívnenie procesov vo výrobných 
projektoch. V teoretickej časti sa vysvetľujú základné pojmy súvisiace s touto prácou. 
V praktickej časti sa analyzuje dokumentácia k projektu a opakovane vznikajúce chyby 
v priebehu realizácie projektu. Následne sú navrhnuté opatrenia, aby boli chyby 
eliminované a proces realizácie tvorby projektu efektívnejší. Na záver práce sú 
zhodnotené prínosy riešení pre spoločnosť. 
Abstract 
The bachelor thesis deals with proposals to streamlining of processes in production 
projects. The theoretical part explains basic concepts related to this work. The practical 
part analyzes documentation of project and repeatedly rising mistakes during the 
project. There are proposed actions for elimination of mistakes and streamlining of 
project. In conclusion, there are evaluated the benefits for company. 
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ÚVOD 
Neustále zlepšovanie a zefektívňovanie jednotlivých procesov je neoddeliteľnou 
súčasťou fungovania každej úspešnej spoločnosti. Zvyšovaním produkcie, sortimentu 
výrobkov a zároveň kvality vyrábaných dielov sa každá organizácia snaží získavať nové 
zákazky, a tým si vylepšovať svoje postavenie na trhu.  
Jednou z najdôležitejších úloh všetkých spoločností je byť dôveryhodným parterom pre 
svojich dodávateľov a hlavne zákazníkov. Včasné a úspešné zavedenie dielu do sériovej 
výroby je faktorom, ktorý má veľký vplyv na vzťah zákazníka k svojmu dodávateľovi. 
Práve zefektívňovanie všetkých činností a zvyšovanie zaangažovanosti jednotlivých 
zamestnancov už v predvýrobnej fáze sú nevyhnutné faktory na úspešné zavedenie 
súčiastky do série. Preto je jednou z najdôležitejších etáp životnosti dielu etapa výroby 
vzoriek a proces ich schvaľovania zákazníkom.  
Bakalárska práca je zameraná na zefektívnenie procesov vo výrobných projektoch 
v spoločnosti Huhn PressTech spol. s.r.o. Pri návrhoch jednotlivých riešení sa 
vychádzalo z analýzy súčasného stavu, ktorá bola vyhotovená na základe dokumentácie 
poskytnutej samotnou spoločnosťou a sledovaním riešenia projektu na oddelení 
projektového manažmentu. 
V jednotlivých častiach práce sú postupne zadefinované základné pojmy a definície, 
s ktorými sa často pracuje pri riešení projektov. Následne je predstavená spoločnosť 
Huhn PressTech spol. s.r.o., hlavní zákazníci, organizačná štruktúra a popísaný celý 
priebeh projektu od obdržania nástroja až po jeho zavedenie do sériovej výroby. Taktiež 
je v tejto časti predstavený dokument QPM, ktorého aktualizáciou projektový manažér 
celý projekt riadi. Vlastné návrhy riešenia vychádzajú z analýzy nedostatkov, ktoré 
vyplývajú z QPM dokumentácie jednotlivých projektov a tiež z Ishikawovho diagramu, 
ktorý bol zostavený na základe vlastného pozorovania priebehu projektu. Vypracovanie 
EPC diagramu a matice zodpovedností a rovnako aj ďalších návrhov na zefektívnenie 
a taktiež ukážka šetrenia nákladov pri skrátení procesu výroby vzoriek, je záverom tejto 
práce. 
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CIELE PRÁCE 
Cieľom tejto bakalárskej práce je spracovanie návrhov na zefektívnenie procesov 
pri realizácii výrobných projektoch v podniku pôsobiacom v oblasti automotive.  
Pre splnenie tohto cieľa je nutné spracovať teoretické poznatky súvisiace s danou 
problematikou. Riešenie vychádza z analýzy súčasného stavu spoločnosti, ktorá bola 
vykonaná pomocou vlastného porovnania a Ishikawovho diagramu. Na základe 
výsledkov analýzy boli zistené nedostatky, ktoré vznikali v priebehu realizácie 
minulých projektov podniku. Cieľom je navrhnúť opatrenia, ktoré zabezpečia zvýšenie 
efektívnosti procesov v priebehu realizácie budúcich projektov. Jedná sa predovšetkým 
o zaistenie hladšieho priebehu uvoľňovania dielu do sériovej výroby.  
V neposlednom rade je nutné v závere práce zhodnotiť prínosy navrhnutých opatrení 
pre spoločnosť. Opatrenia by mali zaistiť najmä ušetrenie časového fondu, lepšie 
prerozdelenie kompetencií pracovníkov, znižovanie nákladov a zvyšovanie spokojnosti 
zákazníkov.  
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 
1.1 Projektový manažment 
Nasledujúca kapitola pojednáva o základných pojmoch spojených s projektovým 
manažmentom. Zameraná je najmä na oboznámenie sa, čo vlastne slovo projekt 
znamená, ako prebieha projektové riadenie, aké sú jeho fázy a cieľ. 
1.1.1 Projekt 
Definície projektu sa podľa rôznych popredných autorov zaoberajúcich sa touto 
problematikou môžu v konkrétnych formuláciách čiastočne líšiť. Svozilová vo svojej 
knihe poukazuje na dve základné definície, z ktorých prvá je podľa profesora Kerznera 
a druhá vychádza z projektového riadenia podľa PMI. (Svozilová , 2011) 
„Projekt je akýkoľvek jedinečný sled aktivít a úloh, ktorý má: 
 daný špecifický cieľ, ktorý má byť jeho realizáciou splnený; 
 definovaný dátum začiatku a konca uskutočnenia; 
 stanovený rámec pre čerpanie zdrojov potrebných pre jeho realizáciu.“ 
(Svozilová, 2011, s. 22) 
„Projekt je dočasné úsilie vynaložené na vytvorenie unikátneho produktu, služby alebo 
určitého výsledku“ (Svozilová, s. 22) 
Podľa Nemca znie definícia nasledovne: „Projekt je cieľavedomý návrh na 
uskutočnenie určitej inovácie v daných termínoch zahájenia a ukončenia.“ (Němec, 
2002, s. 11) 
Medzi základné charakteristiky projektu patrí: 
 konkrétny cieľ; 
 jedinečnosť – uskutočňuje sa len jedenkrát, niečo čo sa predtým nerobilo; 
 neopakovateľnosť – každý projekt (aj veľmi podobný) je v niečom odlišný; 
 dočasnosť – je definovaný začiatok a koniec; 
 vymedzuje nevyhnutné zdroje a náklady na  realizáciu projektu vrátane 
očakávaných prínosov. (Němec, 2002) 
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1.1.2 Cieľ projektu 
Stanovenie cieľu 
„Ciele projektu predstavujú slovný popis účelu, ktorý má byť prostredníctvom 
realizácie projektu dosiahnutý. Obvykle sa jedná o hierarchickú štruktúru definovaných 
stavov, podmienok a vlastností popisujúcich budúci výsledok projektu.“ (Svozilová, 
2011, s. 82) 
Správna definícia cieľov projektu (prípadne čiastkových cieľov) je dôležitým faktorom 
pre úspešný projekt. Vhodné definovanie cieľa je pomerne náročná záležitosť, pretože 
ide predovšetkým o potrebu, aby si zainteresované strany porozumeli, čo má byť 
výstupom na konci realizácie, k čomu to má slúžiť a za akých podmienok by mal byť 
cieľ dosiahnutý. (Doležal, 2012)  
Ciele projektu sú dôležitý prvok riadenia, ktorý má pre projekt zásadný význam, 
pretože:  
 sú základom kontraktu medzi zákazníkom projektu a jeho dodávateľom; 
 sa jedná o centrálny bod komunikácie medzi sponzorom, manažérom projektu 
a projektovým tímom;  
 definujú výstupy očakávané od projektu; 
 sú základom pre plánovacie procesy projektu; 
 poskytujú požadované parametre pre kontrolné procesy. (Svozilová, 2011) 
 
Formulácia cieľu 
Na formuláciu cieľu sa najčastejšie využíva technika SMART. Podľa tejto techniky by 
cieľ mal byť:  
 S – špecifický (konkrétny); 
 M – merateľný (pre schopnosť určiť, či sme dané dosiahli); 
 A – akceptovaný (ďalej napr. odpovedajúci, ambiciózny); 
 R – realistický;  
 T – termínovaný (zadaný začiatok a koniec). (Doležal, 2012) 
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1.1.3 Projektový trojimperatív 
Pojem projektový trojimperatív sa skladá z troch základných atribútov – výsledky, čas 
a zdroje. Účelom tzv. trojimperatívu projektového riadenia je optimálne vyváženie 
týchto troch atribútov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. (Doležal, 2012) 
Závislosť týchto atribútov sa prejavuje tak, že ak je nutné zvýšiť nároky na jeden z nich, 
prejaví sa to nedodržaním aspoň jedného z ostatných. (Korecký, 2011) Napríklad: 
„Skrátenie času na vývoj môže byť prevedené za cenu zvýšenia nákladov alebo znížením 
parametrov alebo kvality produktu, ktorá sa môže prejaviť napríklad vyššou 
poruchovosťou.“ (Korecký, 2011, s. 39) 
 
1.1.4 Projektové riadenie a jeho procesy 
Podľa Project Management Body of Knowledge (PMI, 2008) sú procesy projektového 
riadenia usporiadané do deviatich doporučených oblastí znalostí, ktoré sa využívajú 
v praxi. (Řeháček, 2013)  
Jedná sa o nasledujúce oblasti: 
 Riadenie integrácie v rámci projektu – popisuje procesy požadované pre 
zaistenie koordinácie projektu; 
 Riadenie rozsahu prác v rámci projektu – popisuje procesy požadované pre 
zaistenie toho, aby projekt zahŕňal všetky požadované práce, a aby tak mohol 
byť úspešne ukončený; 
 Riadenie času v rámci projektu – popisuje procesy požadované pre zaistenie 
včasného dokončenia projektu; 
 Riadenie nákladov v rámci projektu – popisuje procesy požadované pre 
dokončenie projektu v rámci schváleného rozpočtu;  
 Riadenie kvality v rámci projektu – popisuje procesy požadované pre zaistenie 
toho, aby projekt uspokojil potreby, kvôli ktorým je realizovaný; 
 Riadenie ľudských zdrojov v rámci projektu – popisuje procesy požadované 
pre najefektívnejšie využitie osôb zapojených do projektu; 
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 Riadenie komunikácie v rámci projektu – popisuje procesy požadované pre 
zaistenie včasného a riadneho vypracovania, zberu, šírenia a uchovávania 
informácií o projekte a ich využívanie; 
 Riadenie rizík v rámci projektu – popisuje procesy zaoberajúce sa 
rozpoznávaním a analyzovaním rizík a reagovaním na tieto riziká behom 
projektu; 
 Riadenie obstarávania v rámci projektu – popisuje procesy požadované pre 
zaistenie dodávok a služieb. (Řeháček, 2013, s. 23-24) 
 
1.1.5 Životný cyklus a fázy projektu 
Projekt ako celok sa z hľadiska času a charakteru vykonávaných činností rozdeľuje do 
niekoľko fáz riadenia projektu, ktoré spolu tvoria životný cyklus projektu. (Doležal, 
2012) 
 „Životný cyklus projektu je súborom všeobecne nasledujúcich fáz projektu, ktorých 
názvy a počet sú určené potrebami kontroly organizácie, ktorá je v projekte 
angažovaná.“ (Svozilová, 2011, s. 39) 
 
Obrázok 1: Rozloženie fáz životného cyklu projektu (Zdroj: Svozilová, 2011) 
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Fázy riadenia projektu 
Fázy riadenia projektu možno rozdeliť: 
 predprojektová fáza – definičná; 
 projektová fáza – zahájenie, príprava, realizácia, ukončenie; 
 poprojektová fáza – vyhodnotenie. (Doležal, 2012) 
 
Predprojektová fáza – vznik projektu 
Úlohou tejto fázy je preskúmanie príležitostí a posúdenie uskutočniteľnosti daného 
zámeru. Zahrňuje tiež spracovanie rôznych analýz a štúdií. Jej obsahom sú obvykle dva 
typy dokumentov:  
 štúdia príležitostí – jej úlohou je stanoviť, či je správna doba na realizáciu 
daného zámeru, zhodnotiť situáciu v organizácii, na trhu, predpokladaný vývoj 
trhu, firmy atď.; 
 štúdia uskutočniteľnosti – ak sa organizácia rozhodla daný projekt realizovať, 
tak táto štúdia by mala stanoviť najvhodnejšiu cestu k realizácii projektu, 
upresňuje obsah projektu, plánovaný termín začiatku a konca projektu, náklady, 
potrebné zdroje. (Doležal, 2012) 
Projektová fáza 
Táto fáza sa skladá: 
 zahájenie projektu – ak je rozhodnuté o realizácii projektu je treba overiť 
a definovať cieľ projektu, požadované výstupy, personálne obsadenie, 
kompetencie a pod. Tieto zložky sa nachádzajú napríklad v dokumente 
zakladacej (identifikačnej) listine projektu – je základným projektovým 
dokumentom určujúcim základné technicko-organizačné parametre v projekte; 
 príprava projektu (plánovanie) – v tejto fáze projektový tím, ktorý je 
oboznámený s projektom a má k dispozícii zadanie (dokumenty - identifikačnú 
listinu, logický rámec a v prípade potreby ďalšiu dokumentáciu),  vytvára plán 
riadenia projektu (činnosti potrebné k realizácii, harmonogram); 
 realizácia projektu – realizáciu je vhodné zahájiť kick-off meetingom – 
stretnutie zainteresovaných strán, kde napríklad prebehne rekapitulácia plánu 
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riadenia projektu a harmonogramu projektu. Prebehne zoznámenie zástupcov 
zúčastnených strán a predovšetkým je oznámené, že realizácia začína; 
 ukončenie projektu – dochádza k predaniu výstupov, podpisu protokolov, 
fakturácií a pod. Projektový tím má za úlohu spracovať záverečnú prácu 
o projekte, skúsenosti z projektu, pre poučenie do ďalších projektov. Po uzavretí 
projektu je možné rozpustiť projektový tím a ukončiť procesy projektu. 
(Doležal, 2012) 
Poprojektová fáza 
„Realizácia projektu prináša mnoho nových poznatkov a skúseností, ktoré možno využiť 
v ďalších projektoch. Je potrebné analyzovať celý priebeh projektu, určiť dobré i zlé 
skúsenosti.“ (Doležal, 2012, s. 173) 
Prebieha napríklad vyhodnotenie kvality dodávateľov – výsledkom je napríklad 
prerušenie spolupráce s nevyhovujúcimi dodávateľmi. Vyhodnocovať by malo iné 
zloženie ľudí ako bol projektový tím alebo by mali byť aspoň obmenení. Je to dôležité 
preto, aby bol projekt objektívne posúdený. (Doležal, 2012) 
 
1.1.6 Projektový tím 
Osobnosť manažéra projektu 
„Manažér projektu je osoba zodpovedná za splnenie cieľov projektu pri dodržaní 
všetkých stanovených charakteristík projektu.“ (Svozilová, 2011, s. 31) 
Mnoho projektových manažérov začínalo kariéru najskôr na pozíciách napr. 
technických odborníkov alebo konzultantov. S pribúdajúcimi skúsenosťami sa 
vypracovali na pozíciu manažérov. Projektový manažér je kľúčovou osobou 
projektového manažmentu a pre výkon svojej profesie musí mať celý rad schopností 
a znalosti. (Svozilová, 2011) 
Medzi najdôležitejšie schopnosti a znalosti sa radia: 
 „manažérske schopnosti; 
 strategické myslenie; 
 vyjednávacie schopnosti; 
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 schopnosti správne nastaviť priority; 
 schopnosti rozvíjať medziľudské vzťahy; 
 aspoň všeobecná znalosť hospodárskeho sektoru, v ktorom pôsobí; 
 prehľad v technológiách používaných pre realizáciu projektu, vrátane softwaru 
pre riadenie projektu.“ (Svozilová, 2011, s. 342-343) 
Projektovým manažérom nemôže byť osoba, ktorá nevie pracovať s ľuďmi. Veľká časť 
úspechu projektu závisí tiež na tom, aký výkon podávajú členovia tímu, kde manažér 
hrá dôležitú úlohu. Jeho úlohou je budovanie efektívnych pracovných vzťahov. Ako sa 
vraví, projektový manažér riadi ľudí, nie činnosti. (Barker, Stephen, 2009) 
Projektový tím 
Primárnou úlohou tímu je dosiahnutie spoločného cieľa. Pre efektívny tím je dôležité 
ako je riadený. Každý tím musí mať nasledujúcich sedem nutných charakteristík tímu 
a je úlohou manažéra tieto charakteristiky budovať a rozvíjať: 
 spoločný cieľ; 
 vzájomná zodpovednosť; 
 spoločná akcieschopnosť; 
 konštruktívne konflikty; 
 vzájomná dôvera a spoločná sebadôvera; 
 vzájomná otvorenosť a informovanosť; 
 spoločné sebauvedomenie. (Doležal, 2012) 
 
1.2 Základy z procesného prostredia 
Nasledujúca kapitola oboznamuje so základnými pojmami spojenými s procesným 
manažmentom, čo to vlastne proces je a aké sú jeho vlastnosti. Kapitola sa 
v neposlednom rade zameriava na riadenie a analýzu procesu a tiež vysvetľuje, čo je to 
efektívnosť. 
1.2.1 Proces 
Ako je možné v nasledujúcich definíciách vidieť, každý z autorov definuje proces 
odlišne, ale vždy sa v podstate jedná o premieňanie vstupov na výstupy.  
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Fišer definuje proces ako „usporiadaný sled činností (aktivít), ktoré transformujú vstupy 
na výstupy a spotrebovávajú pri tom zdroje.“ (Fišer, 2014, s. 55) 
„Proces je séria logicky súvisiacich činností alebo úloh, ktorých prostredníctvom – ak 
sú postupne vykonávané – má byť vytvorený vopred definovaný súbor výsledkov.“ 
(Svozilová, 2011, s. 14) 
 „Interný proces predstavuje logicky usporiadanú sekvenciu činností, procedúr 
a pracovných úloh, ktoré musia byť jednotlivými pracovnými miestami prevedené 
v požadovanej kvalite, v stanovenom termíne a v rámci daného nákladového limitu.“ 
(Pitra, 2008, s. 155) 
Procesný tok je definovaný ako postupnosť krokov (činností, udalostí), ktoré 
predstavujú postupne rozvíjajúci sa proces, kde spolupracujú aspoň dve osoby 
a vytvárajú určitý výstup pre zákazníka alebo pre podnik, v ktorom sa tento tok 
uskutočňuje. (Svozilová, 2011) 
Produktom procesu sa nazýva hmotný alebo nehmotný výstup z procesu činností, 
ktorý je vytvorený za účelom plnenia potrieb a prianí zákazníka. (Svozilová, 2011) 
Základné vlastnosti procesu: 
 je opakovateľný; 
 má vlastníka; 
 má zákazníka; 
 má definovaný výstup; 
 slúži k zvyšovaniu efektívnosti práce; 
 slúži k znižovaniu nákladov; 
 slúži k zvyšovaniu kvality; 
 podporuje tímovú prácu. (Šmída, 2007) 
 
Rozdelenie procesov na: 
 hlavné procesy (realizačné, kľúčové) – majú vplyv na produkt organizácie, patrí 
sem napríklad riadenie projektu, príprava výroby, výroba, montáž, predaj 
a pod.); 
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 pomocné procesy (podporné, zabezpečovacie) – sú nevyhnutné pre prevádzku 
hlavných procesov (nákup, doprava, skladové hospodárstvo, údržba a pod.); 
 riadiace procesy (manažérske) – riadia a koordinujú hlavné procesy (stanovenie 
cieľov, investície, riadenie ľudských zdrojov, školenia, interné audity, nápravné 
a preventívne opatrenia a pod.). (Fišer, 2014) 
 
1.2.2 Riadenie procesu 
„Procesné riadenie (management) predstavuje systémy, postupy, metódy a nástroje 
trvalého zaistenia maximálnej výkonnosti a neustáleho zlepšovania podnikových 
i medzipodnikových procesov, ktoré vychádzajú z jasne definovanej stratégie 
organizácie a ktorých cieľom je naplniť stanovené strategické ciele.“ (Šmída, 2007, s. 
30) 
„Riadenie procesu je činnosť, ktorá využíva znalosti, schopnosti, metódy, nástroje 
a systémy, aby identifikovala, popisovala, merala, riadila, hodnotila a zlepšovala 
procesy so zámerom efektívneho pokrytia potrieb zákazníka procesu.“ (Svozilová,  
2011, s. 18) 
Riadenie procesu zahrňuje všetky aktivity zaoberajúce sa procesmi z pohľadu: 
 definície procesov; 
 ustanovenie rolí a zodpovedností za výsledky (medzivýsledky) v rámci procesu; 
 korigovanie a riadenie procesných tokov; 
 hodnotenie výkonnosti procesov; 
 identifikácia príležitostí k zlepšovaniu; 
 vlastná implementácia zmien. (Svozilová, 2011)  
 
1.2.3 Efektívnosť 
„Zásada efektívnosti požaduje dosiahnutie maximálnych efektov (jav, účinok, výsledok 
činnosti) pri minimálnych nárokoch na materiál, energiu, pracovné sily i peňažné 
prostriedky.“ (Němec, 2002, s. 29) 
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Zefektívňovanie procesov je činnosť, ktorá je zameraná na postupné zvyšovanie kvality, 
produktivity alebo doby spracovania procesov prostredníctvom odstránenia 
neproduktívnych činností, zabránením opakovaniu chýb a pod. (Svozilová, 2011) 
 
1.3 Kvalita vo výrobnom podniku 
Kapitola popisuje základné pojmy súvisiace s kvalitou v podniku a jej súvislosť 
s projektovým riadením. Definuje kvalitu, jej riadenie v rámci projektu a aký je jej 
význam. Venuje sa tiež manažmentu kvality a v neposlednom rade sa zameriava na 
nástroje kvality.  
1.3.1 Definícia kvality 
Výraz „kvalita“ bol používaný už v staroveku a najstaršia definícia pojmu kvalita je 
prisudzovaná Aristotelovi. Táto definícia je však už v súčasnosti nepoužiteľná, a preto 
bola pre praktický život a riadenie firiem vypracovaná definícia, ktorú uvádza norma 
ČSN EN ISO 9000.  (Nenadál, 2008) 
V tejto norme nájdeme kvalitu definovanú ako „stupeň plnenia požiadaviek súborom 
inherentných charakteristík.“ (Nenadál, 2008, s. 13) 
Podľa Doležala je kvalita „súhrn charakteristík, ktoré sa týkajú schopnosti vyhovieť 
daným a predpokladaným potrebám.“ (Doležal, 2012, s. 117) 
Vo vzťahu k projektom existujú dve hľadiská pre aplikáciu kvality: 
 kvalita procesov projektu; 
 kvalita produktu projektu. (Doležal, 2012, s. 111) 
Pre vytvorenie a udržanie kvality procesu a produktu je dôležitý systematický prístup, 
ktorého cieľom je zaistenie, aby stanovené požiadavky zákazníka boli splnené 
(pochopené), ďalej aby boli hodnotené potreby ostatných strán (zákazníkov, 
pracovníkov, dodávateľov) a aby bola politika kvality braná do úvahy pri riadení 
projektu. (Doležal, 2012) 
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1.3.2 Manažment kvality 
Podľa Nenadála je systém manažmentu kvality chápaný ako „súbor vzájomne 
súvisiacich prvkov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou celkového systému riadenia 
organizácií, a ktorý má garantovať maximalizáciu spokojnosti a lojality 
zainteresovaných strán pri minimálnej spotrebe zdrojov.“ (Nenadál, 2008, s. 15) 
Ako prvky sú chápané: 
 procesy; 
 ľudia; 
 materiály; 
 informácie; 
 zariadenia. (Nenadál, 2008) 
Koncepcia manažmentu kvality 
V súčasnosti sú tri základné koncepcie manažmentu kvality: 
1. Koncepcia podnikových štandardov – požiadavky firiem boli zaznamenávané 
do noriem, ktoré mali platnosť v rámci jednotlivých firiem. 
2. Koncepcia ISO – v roku 1987 bol prvýkrát Medzinárodnou organizáciou pre 
normy ISO zverejnené výhradne požiadavky na systém – systém kvality. Podľa 
týchto noriem si môžu rôzne spoločnosti vytvárať svoje systémy kvality. 
3. Koncepcia TQM – pojem Total Quality Management je systém 
celopodnikového riadenia kvality v japonských firmách. Používa sa 
od sedemdesiatych rokov. Postupne sa koncepcia rozpracovala a dnes je 
považovaná za filozofiu manažmentu. TQM nie je zviazaná s normami ako ISO, 
ale je otvoreným systémom absorbujúcim všetko pozitívne, čo môže byť využité 
pre rozvoj podniku. Je realizovaná podľa rôznych modelov, v Európe najmä 
podľa EFQM Model Excelencie. (Nenadál, 2002)  
Princíp systémov manažmentu kvality  
Princípy manažmentu kvality v súlade s normami ISO 9000: 
1. Zameranie na zákazníka – spoločnosť sa snaží plniť požiadavky zákazníkov 
a usiluje sa o lojalitu zákazníkov. 
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2. Vedenie a riadenie zamestnancov – vytvorenie prostredia manažérmi musí byť 
také, aby všetky skupiny zamestnancov boli schopné podávať maximálne 
výkony, a tým napĺňať ciele organizácie. 
3. Zapojenie zamestnancov – zamestnanci sú súčasťou všetkých dôležitých 
aktivít, stávajú sa sebavedomejšími a zodpovednejšími nielen za výsledky 
vlastnej práce, ale i celej organizácie. (Nenadál, 2004) 
4. Procesný prístup – „pred kvalitou produktu (výstupov) je dávaná prednosť 
kvalite procesov, pretože sa vychádza zo skúseností hovoriacich o tom, že 
efektívnejšie výsledky sú dosahované práve vtedy, keď sú činnosti a zdroje 
riadené ako proces.“ (Nenadál, 2004 s. 15) 
5. Systémový prístup k manažmentu – nadväzuje na procesný prístup, pretože je 
chápaný ako súbor na seba nadväzujúcich procesov, čo má priniesť spoločnosti 
zvýšenie efektívnosti a účinnosti pri dosahovaní cieľov. 
6. Neustále zlepšovanie – musí byť chápané ako základný cieľ organizácie. 
7. Prístup k rozhodovaniu zakladajúcom sa na faktoch – zahrňuje meranie, 
analýzy a zlepšovanie. 
8. Vzájomná prospešnosť vzťahov s dodávateľmi – je nutné, aby boli 
dosiahnuté obojstranne vyvážené a prospešné vzťahy, postavené na vzájomnej 
dôvere medzi dodávateľmi a odberateľmi. (Nenadál, 2004) 
Základné princípy modelu Excelencie sú definované nasledovne: 
1. „Orientácia na výsledky; 
2. Zameranie na zákazníka; 
3. Vodcovstvo a stálosť účelu; 
4. Manažment prostredníctvom procesov a faktov; 
5. Rozvoj a zapojenie ľudí; 
6. Neustále učenie sa, inovácia a zlepšovanie; 
7. Rozvoj partnerstva; 
8. Sociálna zodpovednosť.“ (Nenadál, 2004, s. 38-39) 
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1.3.3 Riadenie kvality v rámci projektu 
Manažment kvality v rámci projektu zahrňuje všetky činnosti a funkcie celkového 
riadenia, ktoré určujú politiku kvality, ciele a zodpovednosti. Tieto činnosti a funkcie 
realizuje prostredníctvom takých prostriedkov ako je plánovanie, operatívne riadenie, 
zabezpečovanie a zlepšovanie kvality v rámci systému kvality. (Doležal, 2012) 
Hlavné procesy riadenia kvality v rámci projektu sú: 
 Plánovanie kvality (Quality Planning) – zahŕňa stanovenie, ktoré normy sa 
vzťahujú na daný projekt, ďalej určenie ako tieto normy splniť. Nutné je 
vypracovať plán kvality projektu. 
 Zaistenie kvality (Quality Assurance) – realizácia na základe plánu kvality 
projektu. 
 Kontrola kvality (Quality Control) – sledovanie výsledkov projektu a na ich 
základe určenie, či zodpovedajú príslušným normám kvality. Tiež zahrňuje 
určovanie spôsobu odstraňovania príčin nevyhovujúceho plnenia. (Doležal, 
2012) 
 
1.3.4 Nástroje manažmentu kvality 
Sedem základných nástrojov manažmentu kvality 
Týchto sedem základných nástrojov bolo rozvinutých v Japonsku najmä K. Ishikawom 
a W.E. Demingom. Používajú sa hlavne pri riešení problémov operatívneho riadenia 
kvality a pri zlepšovaní kvality. (Plura, 2001) 
Zaraďujú sa sem : 
1. Vývojový diagram 
Tento diagram slúži ku grafickému zobrazeniu postupnosti a vzájomnej následnosti 
jednotlivých krokov určitého procesu. Taktiež je dôležité spracovať tento diagram pri 
zlepšovaní procesov, a teda aj kvality. Možné je ho využiť pri popisovaní akéhokoľvek 
procesu, či sa jedná o existujúci alebo len navrhovaný proces. (Plura, 2001) 
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Obrázok 2: Najpoužívanejšie symboly EPC diagramov (Spracovanie: vlastné) 
 
2. Diagram príčin a následkov 
Diagram je grafickým nástrojom pre analýzu všetkých možných príčin určitého 
následku (problému s kvalitou). Nazýva sa tiež Ishikawovým diagramom, podľa 
japonského odborníka Kaoru Ishikawu, ktorý ho prvýkrát použil v roku 1943. Podľa 
svojho tvaru sa nazýva aj diagramom rybej kosti. (Plura, 2001) 
„Jeho použitie predstavuje systémový prístup k riešeniu problému, ktorý pomáha 
zdokumentovať všetky myšlienky a námety. Diagram príčin a následkov by sa mal stať 
prvým krokom riešenia všetkých problémov, ktoré môžu byť vyvolané viac príčinami. 
Aplikácia diagramu príčin a následkov často prináša námety, ktoré vedú k novým, 
nekonvenčným riešeniam.“ (Plura, 2001, s. 196) 
V prvej fáze tvorby diagramu je nutné si stanoviť hlavné kategórie príčin daného 
problému. V prípade problému s kvalitou výrobku sa často používajú tieto hlavné 
kategórie:  
 materiál; 
 zariadenie; 
 metódy; 
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 ľudia; 
 prostredie. (Plura, 2001) 
 
Obrázok 3: Základná štruktúra diagramu príčin a následkov (Zdoj: Plura, 2001) 
 
3. Formulár pre zber údajov 
Nazývajú sa tiež „kontrolné záznamníky“ a sú určené k systematickému 
zhromažďovaniu údajov relevantných pre riadenie a zlepšovanie kvality. Zbierané údaje 
sú podstatné pre hodnotenie súčasného stavu procesov a pre určenie smeru 
nasledujúceho zlepšovania. Nemusia mať papierovú podobu, môžu byť aj elektronické.  
Pri zhromažďovaní informácií je nutné sa vyvarovať informáciám ktoré sú: 
 neúplné; 
 oneskorené; 
 skreslené. (Plura, 2001) 
4. Paretov diagram 
Diagram je dôležitým pri manažérskom rozhodovaní, pretože umožňuje stanovenie 
priorít pri riešení problémov s kvalitou tak, aby pri využití zdrojov bol dosiahnutý 
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maximálny efekt. Používa tzv. Paretovo pravidlo 80/20, ktoré hovorí, že 80% dôsledkov 
pramení z 20% príčin. (Plura, 2001) 
5. Histogram 
Jedná sa o grafické vyjadrenie dát, ktoré je prehľadnejšie ako dáta zapísané 
v tabuľkovej forme. Dáta mohli byť získané napríklad vo formuláre pre zber údajov 
a dávajú len hrubú predstavu o sledovanom znaku kvality. (Plura, 2001) 
6. Bodový diagram 
„Bodový diagram je grafickou metódou pre štúdium vzťahov medzi dvomi premennými. 
Pomocou bodového diagramu možno posudzovať napríklad vzájomnú súvislosť medzi 
dvomi znakmi kvality výrobku, súvislosti medzi určitým znakom kvality výrobku 
a jednotlivými parametrami procesu, posudzovať ako údaje meradla odpovedajú 
referenčným hodnotám a pod.“ (Plura, 2001, s. 210) 
7. Regulačný diagram 
Jedná sa o základný grafický nástroj umožňujúci odlíšiť variabilitu procesu vyvolanú 
zvláštnymi príčinami od variability vyvolanej náhodnými príčinami. Je veľmi dôležitý 
pre nájdenie vhodného spôsobu zlepšovania kvality.  
Žiadne dva výrobky vyrábané rovnakým procesom nie sú úplne zhodné, preto určité 
kolísanie znakov kvality produktov je prirodzeným javom. (Plura, 2001) 
 
Cyklus PDCA  
V manažmente kvality je nevyhnutný proces neustáleho zlepšovania, ktorý detailne 
rozpracováva Demingov cyklus PDCA (Plan – Do – Check – Act), ktorý je základným 
modelom zlepšovania. Keďže sa jedná o proces neustáleho zlepšovania, tento cyklus 
nemá koniec a mal by sa teda neustále opakovať. (Nenadál, 2008) 
Pozostáva z nasledujúcich štyroch fáz: 
 Plan (Plánuj) – vypracovanie plánu činností potrebných k zlepšeniu; 
 Do (Vykonaj) – realizácia plánu; 
 Check (Skontroluj) – monitorovanie a analýza dosiahnutých výsledkov; 
 Act (Reaguj) – reakcia na dosiahnuté výsledky a prevedenia úpravy procesu (ak 
je potrebné). (Nenadál, 2008) 
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Obrázok 4: Cyklus PDCA (Zdroj: Nenadál, 2008) 
 
1.4 Proces schvaľovania dielu do výroby 
Nasledujúca kapitola je venovaná dokumentácii k uvoľneniu dielu do sériovej výroby. 
Táto dokumentácia sa nazýva tiež PPAP dokumentácia. Účelom PPAP dokumentácie je 
určiť, či spoločnosť správne rozumie všetkým požiadavkám zákazníckej konštrukčnej 
dokumentácie a špecifikáciám od zákazníka. Ďalej je jej úlohou určiť, či výrobný proces 
je kapacitne schopný vyrábať produkt spĺňajúci tieto požiadavky. Používa sa na 
všetkých interných a externých výrobných miestach (miesta, kde prebiehajú výrobné 
procesy vytvárajúce pridanú hodnotu), ktoré dodávajú výrobné diely, náhradné diely, 
výrobné materiály a voľne ložené materiály. Autormi a vyžadujúcimi spoločnosťami 
tejto dokumentácie sú Daimler Chrysler Corporation, Ford Motor Company a General 
Motors Corporation. (Proces schvalování dílů do sériové výroby (PPAP), 2006) 
Spoločnosť musí splniť všetky stanovené požiadavky na PPAP a tiež všetky špecifické 
požiadavky zákazníka na PPAP. Dokumentácia k splneniu požiadaviek PPAP je 
nasledovná: 
 Konštrukčná dokumentácia; 
 Dokumenty o schválených technických zmenách; 
 Technické schválenie zákazníkom; 
 Analýza druhov porúch a ich dôsledkov v prípade návrhu (FMEA návrhu); 
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 Vývojový diagram procesu; 
 Analýza druhov porúch a ich dôsledkov v prípade procesu (FMEA procesu); 
 Plán kontroly riadenia; 
 Štúdia analýzy systému merania; 
 Výsledky kontroly rozmerov; 
 Záznamy o výsledkoch skúšok materiálu/funkčnosti; 
 Počiatočná štúdia procesu; 
 Dokumentácia kvalifikovaného laboratória; 
 Protokol o schválení vzhľadu; 
 Vzorky výrobných dielov; 
 Referenčná vzorka; 
 Kontrolné prostriedky; 
 Špecifické požiadavky zákazníka; 
 Sprievodka predloženia dielu. (Proces schvalování dílů do sériové výroby 
(PPAP), 2006) 
Ak spoločnosť spracuje všetky dokumenty, ktoré sú zahrnuté v požiadavkách na PPAP, 
nasleduje predloženie tejto dokumentácie zákazníkovi. Ak zákazník PPAP neschváli 
vráti ho spoločnosti s vysvetlením, čo je nutné prerobiť. V prípade, že neschváli PPAP 
dokumentáciu dvakrát, má zákazník právo projekt spoločnosti odobrať. Ak zákazník 
predloženú PPAP dokumentáciu schváli, nasleduje uvoľnenie dielu do sériovej výroby. 
(Proces schvalování dílů do sériové výroby (PPAP), 2006) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 
Nasledujúca časť tejto práce bližšie oboznamuje so spoločnosťou HUHN PressTech 
spol. s.r.o., jej organizačnou štruktúrou, predmetom podnikania. Hlavne však informuje 
o tom, aké dokumenty sú potrebné pre projekt a ako je ich pomocou projekt riadený. 
 
2.1 Predstavenie spoločnosti 
Spoločnosť HUHN PressTech spol. s.r.o. (ďalej len HPT) je dcérskou spoločnosťou 
nemeckej spoločnosti Heinrich HUHN GmbH+ Co. KG (ďalej len HHH). Na Slovensku 
pôsobí od septembra 1994.  
 
 
 
  
Obrázok 5: Logo spoločnosti (Zdroj: Interné dokumenty, 2014) 
 
Strategickým cieľom spoločnosti je vytvoriť príkladnú podnikovú kultúru, vyznačujúcu 
sa tímovým duchom, férovosťou, toleranciou, dôverou, zodpovednosťou jednotlivcov 
a motivovanými pracovníkmi.  
Svoju pozíciu na trhu rozvíja nasledujúcimi zásadami: 
- úplná spokojnosť zákazníkov; 
- riadenie a orientácia na pracovníka; 
- využívanie technických vedomostí pracovníkov; 
- partnerská spolupráca s dodávateľmi; 
- produkcia šetriaca zdroje; 
- úcta k spolupracovníkom; 
- zohľadnenie životného prostredia; 
- ochrana zdravia a práce; 
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- kontinuálne zlepšovanie. 
Stratégiou kontinuálneho zlepšovania na všetkých podnikových úrovniach sa 
spoločnosť snaží o: 
- dodržanie optimálnej rovnováhy medzi kritickými ukazovateľmi čas, kvalita 
a náklady a o jej priebežné zlepšovanie; 
- zvýšenie zodpovednosti podľa možností všetkých pracovníkov; 
- zaradenie vedomostí pracovníkov do procesov riešenia problémov a tým 
zvýšenie kapacít spoločnosti na riešenie problémov; 
- odhalenie a okamžité zníženie plytvania. 
 
2.2 Predmet podnikania 
Vďaka neustálemu rozvoju si získala spoločnosť na trhu dobré meno ako dodávateľ 
stredne ťažkých výstrižkov, výliskov a výťažkov, zváraných a montovaných kovových 
konštrukcií, vrátane ich mechanického spracovania a povrchového opracovania. 
Spoločnosť sa pohybuje vo viacerých priemyselných oblastiach, prevažne však 
v automobilovom priemysle a s ním súvisiacej sieti dodávateľov.  Medzi ich zákazníkov 
patria spoločnosti nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.  
Doba trvania výroby jedného výrobku je vo väčšine prípadov 6 až 7 rokov. Výrobky sa 
vyrábajú v sériovej výrobe. Typickým príkladom individuálneho produktu je 
komponent brzdového posilňovača – membránový tanier. 
Produktový mix je úzky s vysokou konzistenciou, podnik má 4 produktové rady: 
- komponenty brzdových posilňovačov; 
- komponenty kotúčových bŕzd; 
- komponenty bubnových bŕzd;  
- ostatné (iné plechové výlisky). 
Spoločnosť je schopná počas trvania projektu optimalizovať proces tým, že dlhodobo 
vyrába určitý výrobok, vie docieliť, že vyrobí viac výrobkov za hodinu – zvyšuje 
produktivitu, a tým garantuje odberateľom každý rok 3% pokles ceny výrobku. 
Najvýraznejší vplyv na rentabilitu majú materiálové náklady, podnik sa snaží 
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optimalizovať tieto náklady starostlivým výberom dodávateľov ocele s dôrazom na 
kvalitu vstupného materiálu. 
 
2.3 Zákazníci 
Medzi najväčších zákazníkov spoločnosti patria: 
 Continental Automotive Czech Republic s.r.o.; 
 Continental Automotive Brasil Ltda; 
 Continental Automotive Mexicana SA de CV; 
 Continental Automotive Systems (Changshu) Co., Ltd; 
 TRW Braking Systems Polska sp. z.o.o.; 
 ZF SACHS Slovakia, a.s. ; 
 ZF Fridrichshafen AG; 
 FTE automotive Czechia s.r.o.; 
 Robert Bosch Sp. z.o.o. Wroclaw Plant. 
 
2.4 Dodávatelia 
Medzi najväčších dodávateľov sa zaraďujú: 
 Hydro Aluminium Rolled Products GmbH – materiál; 
 ThyssenKrupp Stahl-Service-Center GmbH – materiál; 
 Arcelor Mittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o. – materiál; 
 KAMAX, s.r.o. – skrutky; 
 Kunze GmbH – skrutky; 
 Kataforesis CZ, s.r.o. – lakovňa; 
 CCL Design GmbH – ochranná fólia. 
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2.5 Organizačná štruktúra 
Vývoj spoločnosti prebiehal postupne. V roku 2001 pracovalo v podniku 10 
zamestnancov. V máji 2004 vedenie prijalo rozhodnutie o rozšírení spoločnosti a v júni 
2005 bola zahájená stavba ďalšej výrobnej haly. V roku 2006 vzrástol v dôsledku 
rozšírenia výroby počet zamestnancov oproti predchádzajúcemu roku o 87% a odvtedy 
sa zvyšuje v závislosti od nákupu nových technológií. 
Organizačná štruktúra spoločnosti je podľa charakteristiky uplatňovanej rozhodovacej 
právomoci funkčná a podľa počtu stupňov riadenia trojstupňová. Vychádza z hlavných 
činností organizácie, podľa ktorých sa tvoria jednotlivé oddelenia, teda ide 
o funkcionálny model. 
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Obrázok 6:  Organizačná štruktúra - HPT Slovensko (Zdroj: Interné dokumenty, 
2014, spracovanie: vlastné)
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Obrázok 7: Vysvetlivky k organizačnej štruktúre (Zdroj: Interné dokumenty, 2014, 
spracovanie: vlastné) 
 
2.6 Projektové riadenie 
Riadenie projektu je v spoločnosti HPT zabezpečované oddelením projektového 
manažmentu. Materská spoločnosť HHH Nemecko a spoločnosť HPT Slovensko majú 
každá svoje vlastné oddelenie projektového manažmentu. Na každom projekte, ktorý je 
pridelený dcérskej spoločnosti HPT spolupracujú obe oddelenia.  
2.6.1 Predprojektová fáza 
Takzvaná predrealizačná fáza každého projektu spoločnosti HPT Slovensko prebieha 
v materskej spoločnosti HHH v Nemecku. 
2.6.2 Projektová fáza 
Táto fáza prebieha v Nemecku i na Slovensku a sa rozdeľuje do nasledujúcich procesov: 
1.) Zahájenie projektu (HHH Nemecko) 
2.) Plánovanie (HHH Nemecko) 
3.) Priebeh riadenia (HHH Nemecko, HPT Slovensko) 
4.) Ukončenie projektu (HPT Slovensko)  
V spoločnosti HHH Nemecko prebieha určenie cieľov projektu, voľba stratégie 
projektu, určenie zodpovedných osôb za projekt v Nemecku, pridelenie zdrojov a pod. 
Výsledkom je zahajovacia listina, ktorá je súčasťou dokumentácie projektu. Vzhľadom 
k tomu, že oddelenie technického predaja sa nachádza len v spoločnosti v Nemecku, je 
ich úlohou taktiež určiť všetky nákladové položky, kalkulácie, rozpočet atď. V HPT 
Vráble sa projekt začína transferom nástroja a pridelením zodpovedných osôb 
k projektu. 
Vedenie      
Informačný tok  - - - - - - - - -  
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2.6.3 Poprojektová fáza  
Fáza, ktorá sa spracováva po ukončení projektu a slúži na zhodnotenie úspešnosti 
celého projektu je realizovaná v HPT Vráble.  
 
2.7 Projektový manažment orientovaný na kvalitu 
2.7.1 Predstavenie dokumentu 
Tak ako v materskej spoločnosti HHH Nemecko i v dcérskej spoločnosti HPT 
Slovensko  je každý projekt riadený dokumentom QPM - Qualitätsorientiertes Projekt 
Management (čo v preklade znamená projektový manažment orientovaný na kvalitu 
procesu). Tento QPM dokument je interný a obsahuje všetky dôležité informácie, ktoré 
sa v projekte riešia a ovplyvňujú ho. QPM je súčasťou procesu plánovania kvality 
APQP (Advanced Product Quality Planning), ale nie je súčasťou PPAP dokumentácie.  
QPM sa skladá z trinásť častí – sheetov, z ktorých každá má svoju funkciu a je pre 
projekt dôležitá.  
Každá z týchto trinásť častí obsahuje hlavičku, kde sa nachádzajú základné informácie 
o projekte. Zaraďuje sa sem názov projektu, typ dielu, číslo dielu, index dielu, zákazník, 
dátum odovzdania OFF - Tool dielov. Ďalej sem patrí PSW (Part Submission Warrant), 
ktorý predstavuje dátum, kedy má byť predložený PPAP zákazníkovi, SOP (Start of 
Production) dátum, kedy má byť zahájený začiatok sériovej výroby. 
OFF - Tool diely – sú prvé diely, ktoré sú vyrobené nástrojom po prvom upnutí na lis. 
Diely sú väčšinou používané na testy a nie je pri nich vyžadovaná stopercentná kvalita. 
1. Informačný list (Information Sheet)  
Spolu so sheetom ciele patrí medzi najdôležitejšie časti QPM. Obsahuje informácie 
o projekte, ktoré sú dôležité pre celý projektový tím a jednotliví členovia sú schopní sa 
k týmto informáciám v prípade potreby jednoducho dopracovať. 
Obsahuje nasledujúce položky: 
- Detaily objednávky – čo je predmetom objednávky, množstvo (prvých kusov – 
vzoriek, predsérie), číslo zákazníka, dátum objednania, dátum doručenia 
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vzoriek, odberné miesto, kontaktné údaje, požiadavka na dokumentáciu 
(požadovaný level PPAPu), množstvá, ktoré je potrebné ročne vyrobiť 
a odoslať, celkové trvanie projektu; 
- Míľniky – všetky dôležité úlohy, ktoré je treba spracovať, dôležité termíny, 
ktoré je treba dodržať a termíny, kedy je potrebné aktualizovať QPM; 
- Zástupcovia zákazníka – kontaktné údaje; 
- Projektový tím HPT Slovensko/HHH Nemecko – kontaktné údaje na 
jednotlivých pracovníkov zodpovedných za projekt; 
- Čísla výkresov, normy, ktoré vplývajú na projekt. 
2. Ciele (Targets) 
Súčasťou tejto časti sú: 
- všetky ciele, ktoré sú plánované a mali by byť v projekte dosiahnuté;  
- požiadavky na materiál; 
- nakupované diely, ktoré budú pri výrobe potrebné (skrutky, buchsne); 
- požiadavky na nástroj - informácie o tom, na ktorý lis sa bude upínať, koľko 
kusov za hodinu bude vyrobených; 
- výdavky – na meracie prostriedky a testovanie, na vzorkovanie a ďalšie; 
- náklady na balenie. 
3. Priebeh procesu (Process Workflow) 
Obsahuje všetky procesy, ktoré prebiehajú vo výrobnom procese. Detailne popisuje 
postup výroby daného produktu od príjmu materiálu až po odoslanie výrobku 
zákazníkovi. Taktiež tu možno nájsť tabuľku zmien v prípade, že v procese nastala 
zmena, aká zmena nastala, kedy nastala a kto ju vystavil, a tiež dôvod, prečo bola 
zmena učinená. Taktiež je súčasťou PPAP dokumentácie. 
4. Riziká (Risk – Assessment) 
V sheete rizík je možné nájsť členov tímu, ktorí sú zodpovední za posúdenie rizík. Popis 
rizík, ktoré by sa v projekte mohli vyskytnúť, a s tým súvisiace akcie k riziku, čo 
znamená, že ak je niečo pre projekt rizikom, v tabuľke je možné nájsť spôsoby ako 
určitému riziku predísť, poprípade ako dané riziko riešiť. 
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Obrázok 8: Príklad posúdenia rizikových faktorov (Zdroj: Interné zdroje, 2014) 
 
5. Analýza vyrobiteľnosti (Feasibility Study) 
Zodpovedná osoba prechádza jednotlivé body, kritéria v tabuľke, ktoré aplikuje na 
konkrétny projekt. V prípade, že je zaškrtnutá položka „NIE“, tak sa dané kritérium 
prenáša do akcie (posledný stĺpec v tabuľke) a nasledovne do „Akčného plánu“ (bod 
č.11). 
 
Obrázok 9: Spracovanie analýzy vyrobiteľnosti (Zdroj: Interné dokumenty, 2014) 
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6. Časový plán (Timing Schedule) 
V časovom rozvrhu projektu sú dané jednotlivé míľniky projektu a jednotlivé kroky 
procesu projektu, ktoré je potrebné v projekte nevyhnutne splniť, plánovaný začiatok 
a koniec. Časový plán je po druhý míľnik spracovávaný v materskej spoločnosti HHH 
v Nemecku. Ostatné kroky sú spracovávané v HPT na Slovensku.  Ak činnosť nie je 
splnená v plánovanom čase, je nutné aktualizovať v časovom pláne dátum splnenia. 
Ďalej plán obsahuje percentuálne plnenie procesu a definitívne uzavretie procesu. 
Časový plán je zobrazený pomocou Ganttovho diagramu. 
7. Otvorené body (List of Open Points) 
Patria sem všetky otvorené body z výkresu, nejasné vysvetlenia, spresnenie noriem, 
parametrov dielu, zostatkových hrúbok. Tiež sem patria otvorené body, ktoré sa 
vyskytli po procese výroby vzoriek, jedná sa hlavne o rozmerové a vzhľadové 
odchýlky. 
8. Špeciálne charakteristiky (Definition of „Special Characteristics“) 
Na základe výkresu sa vypíšu kritické znaky, ktoré sú stanovené zákazníkom. Jedná sa 
o rozmery, ktoré majú vplyv na bezpečnosť, funkciu a montáž. 
9. Kapacitné plánovanie (Capacity Planning) 
Vzhľadom k parametrom stroja a k plánovanému množstvu vyrobených kusov za 
hodinu sa v tabuľke vypočíta, či je spoločnosť schopná naplniť požiadavky zákazníka 
na ročné kapacity. Podľa dohody so zákazníkom má spoločnosť definované percento 
vyhovujúcich kusov, ktoré je nevyhnutné vyrobiť za jednu hodinu činnosti stroja. Tento 
percentuálny podiel je závislý na dizajne dielu (iný je pre komponenty brzdového 
posilňovača, iný pre komponent prevodovky a pod.).  
10. Stav (Status Report) 
Správa vychádza z časového plánu. Zahrňuje všetky míľniky projektu a popisuje stav 
činností spadajúcich pod míľniky v čase aktualizácie QPM dokumentu. 
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Obrázok 10: Príklad spracovania aktuálneho stavu (Zdroj: Interné zdroje, 2014) 
 
11. Akčný plán (Concern and Action Report) 
Prenášajú sa sem všetky problémové body, ktoré musia byť v budúcnosti doriešené pre 
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12. Uvoľnenie procesu (Output Process) 
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výroby vzoriek prebehol hladko (technická dokumentácia, kvalifikovaný personál, 
zodpovedajúce vybavenie pracoviska, priebeh výrobného procesu podľa plánu, vhodné 
skladovanie, balenie, transport). 
13. Záverečná správa (Final Report) 
Pojednáva sa v nej o záverečnom zhrnutí a porovnaní požadovaných výsledkov 
s dosiahnutými. Spracováva sa určitú dobu po ukončení projektu. Slúži ako spätná 
väzba pre projektový tím.  
 
2.8 Dokumentácia k uvoľneniu dielu 
Dokumentácia k uvoľneniu dielu obsahuje všetky dokumenty, ktoré je nevyhnutné 
predložiť zákazníkovi. Keďže konečným zákazníkom spoločnosti HPT sú Ford, 
Generals Motors, Daimler Chrysler, dokumentácia vychádza z požiadaviek PPAP. 
V spoločnosti HPT obsahuje 19 dokumentov.  
1. Konštrukčná dokumentácia 
Nazýva sa tiež „oslzičkovaný výkres“. Každý rozmer je označený pozíciou (slzičkou). 
Súčasťou výkresu sú zároveň poznámky (označenie plôch, zostatkové hrúbky, predpis 
pre dátumový kód). Niektoré spoločnosti poznámky nemajú zahrnuté vo výkrese, ale 
majú vytvorený samostatný dokument, ktorý je tiež súčasťou konštrukčnej 
dokumentácie. 
2. Žiadosť o odchýlku 
Jedná sa o žiadosť o zmenu rozmeru podľa možností výroby HPT. Žiadosť je nutné 
vyplniť ak sa rozmer líši od výkresového predpisu a nástroj nie je možné upraviť tak, 
aby bol výrobok zhodný s výkresom.  
Musí obsahovať:  
 pozíciu vo výkrese; 
 výkresový predpis; 
 požadovanú hodnotu od zákazníka; 
 hodnotu, ktorú je spoločnosť HPT schopná vyrobiť; 
 hodnotu, na akú požadujú zmeniť výkresový predpis. 
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Nerozširuje sa tolerancia, mení sa nominálna hodnota. 
3. Proces Flow 
Tento dokument je doložený z QPM. 
4. FMEA procesu 
V rámci PPAP-u sa predkladá zákazníkovi len hlavička a dátumy aktualizovania FMEA 
dokumentu (Analýza možného výskytu a vplyvu vád), keďže sa jedná o know-how. Na 
kompletnú FMEA-u môže zákazník nahliadnuť priamo v spoločnosti HPT.  
5. Rozmerový protokol 
V tomto dokumente ide o výpis všetkých pozícií (slzičiek) z výkresu spolu s rozmermi. 
Pri PPAP-e sa meria v meracom stredisku päť kusov dielu, ktorý je vyrábaný. 
6. Materiálový protokol  
Pri dodaní materiálu spoločnosť obdrží atest od dodávateľa s vypísanými chemickými  
a mechanickými vlastnosťami. Na základe atestu je vytvorený materiálový protokol s 
vyhodnotením, či materiál spĺňa požiadavky príslušnej normy. Od spoločnosti HPT 
zákazník vyžaduje aj testovanie nezávislou organizáciou. 
Ďalej je súčasťou tohto dokumentu výkonnostný test na montované diely so skrutkami. 
7. Analýza spôsobilosti 
Zákazník túto analýzu vyžaduje len na rozmery dielu, ktoré sú funkčné. Vyhodnocuje sa 
na 50 kusoch. 
8. Analýza meracieho systému 
Vyhodnocuje sa pre všetky meradlá, ktoré sa používajú pri meraní všetkých rozmerov 
v PPAP dokumentácii. 
9. Dokumentácia kvalifikovaného laboratória 
Potvrdenie, že všetky laboratóriá, kde prebieha nezávislé testovanie, spĺňajú normu QS-
9000.  
10. Kontrolný plán 
Dokument obsahuje všetky dôležité rozmery pre predsériu i sériu a rozmerové 
špecifikácie pre vyhotovenie projektu.  
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Pre každú špecifikáciu je zadaný:  
 predpis (napr. použitý materiál, rozmer s toleranciou);  
 meracia metóda;  
 množstvo meraných kusov; 
 frekvencia merania; 
 metóda vyhodnocovania; 
 plán reakcie. 
11. Sprievodka predloženia dielu (PSW) 
Dokument, ktorým sa schvaľuje PPAP. 
12. Dodací list 
Jedná sa o dodací list k dodaniu vzoriek.  
13. Referenčná vzorka 
Z PPAP kusov (vzoriek) sa vyberie jeden kus s príslušným indexom a je odložený na 15 
rokov v archíve. 
14. IMDS 
Dokument pre externé laboratórium, ktoré vystavuje správu o substanciách výrobku. 
15. Analýza vyrobiteľnosti 
Dokument je doložený z QPM dokumentácie. 
16. Kapacitné plánovanie 
Taktiež sa dokladá z QPM. 
17. Certifikát preskúmania 
Potvrdenie, že FMEA analýza je vyhotovená, nachádza sa v spoločnosti a je 
zákazníkovi k dispozícii. 
18. PPAP od dodávateľov 
Tieto dokumenty sú schvaľované v spoločnosti HPT. 
19. Baliaci predpis 
Informácie o balení dielov (do čoho sú balené, aké množstvo). 
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2.9 Spôsob zabezpečovania kvality  
Na zabezpečovaní kvality v podniku HPT sa podieľa oddelenie manažmentu kvality. 
Jeho cieľom je, aby sa v podniku dostali požiadavky na kvalitu produktu  a výrobných 
procesov medzi hlavné priority. Avšak sa primárne zameriava najmä na kvalitu 
produktu. 
2.9.1 Oznam kvality 
V projektovej fáze projektu prebieha zabezpečovanie kvality pomocou dokumentu 
s názvom Qualitätswarnung - Oznam kvality. Je súčasťou procesu výroby vzoriek.  
Dokument informuje o tom, na ktoré plochy sa má pracovník kontroly počas procesu 
kontroly dielu zamerať, a ktoré plochy je potrebné viac sledovať. Vo väčšine prípadov 
sa dokument zameriava na možnosť vzniku trhlín na jednotlivých dieloch. Na základe 
simulácií sa na výrobku prevedie označenie rizikových plôch, ktoré sú odlíšené farbami, 
podľa miery rizika. 
Oznam kvality sa skladá z piatich častí: 
Hlavička dokumentu obsahuje: 
- zákazníka, pre ktorého je diel pripravovaný; 
- názov dielu; 
- číslo dielu; 
- index dielu, ktorý sa aktualizuje pri každej zmene vo výkrese dielu (rozmer, 
norma, atď.). 
Druhá časť popisuje, či sa jedná o oznam z procesu výroby vzoriek, alebo sa jedná 
o reklamáciu, označenie zvláštneho znaku pomocou #X (kde X predstavuje číslo 
pomenúvajúce špeciálny znak), a tiež názov zvláštneho znaku. Ďalej obsahuje 
vyhodnotenie dôsledku pre zákazníka a miesto pre prípadné poznámky. 
V tejto tretej časti je zobrazený diel s popisom jednotlivých oblastí náchylných na 
vznik trhlín a preslabení.  
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Obrázok 11: Oblasti náchylné na vznik trhlín (Zdroj: Interné zdroje – Oznam 
kvality, 2014) 
 
Ako môžeme na názornom obrázku vidieť, fialovou farbou sú označené oblasti 
ohybu/zúženia náchylné na vznik trhliny. 
V štvrtej časti sa pomocou simulácie na dieloch určí, o aké plochy sa jedná (funkčné, 
vzhľadové, bez funkcie, atď.).  
Na označenie plôch sa v simulácií využívajú štyri farby. Každá z nich pomenúva iný typ 
plochy.  
Podľa obrázku je možné vidieť, že sa jedná o farby: 
- žltá – vzhľadové plochy bez funkcie; 
- červená – plochy bez funkcie, po montáži ich nevidno; 
- modrá – funkčné plochy (vysoké dynamické zaťaženie); 
- zelená – funkčné/tesniace plochy (dané zákazníkom). 
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Obrázok 12: Označenie funkčných plôch (Zdroj: Interné zdroje – Oznam kvality, 
2014) 
 
V poslednej časti nasleduje záverečné zhodnotenie simulácií na základe možností 
podniku. Či je podnik schopný vyrábať diely (z určitého materiálu a za daných 
podmienok od zákazníka, so svojim technickým vybavením) bez vzniku trhlín, 
preslabení a iných nežiaducich poškodení. Ak výroba nespĺňa požiadavky nasleduje 
prekonzultovanie jednotlivých odchýlok, materiálu, a pod. so zákazníkom.
 
Obrázok 13: Záverečné zhodnotenie plôch (Zdroj: Interné zdroje – Oznam kvality, 
2014) 
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2.10 Zhodnotenie analýzy súčasného stavu 
Predchádzajúca analýza spoločnosti HPT je zameraná na spôsob riadenia projektov. 
Poskytuje prehľad dokumentov, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné ukončenie projektu 
a spokojnosť zákazníka. V kapitolách sú detailnejšie popísané časti jednotlivých 
dokumentov.  
Na základe tejto analýzy a možnosti nahliadnuť do dokumentácie uzavretých projektov 
spoločnosti, boli nájdené určité nedostatky. Jedná sa najmä o opakovane sa vyskytujúce 
chyby v projektoch. Týmto chybám bude práca ďalej venovaná a budú im navrhnuté 
isté opatrenia pre zefektívnenie procesov v riadení projektov. 
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3 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA 
V prvej časti vlastného návrhu sa nachádza zhrnutie problémov vyplývajúcich z QPM 
dokumentácie spoločnosti a následne nezávislá analýza vytvorená zo sledovania 
procesov jednotlivých oddelení podieľajúcich sa na realizácii projektov. 
Druhá časť je zameraná na vytvorenie návrhov riešení, ktoré spoločnosti pomôžu 
odstrániť najzávažnejšie problémy, a tým zefektívnia proces realizácie projektov. Na 
záver nasleduje zhodnotenie prínosov pre spoločnosť HPT. 
3.1 Problémy vyskytujúce sa v projektoch 
Na základe poskytnutých QPM boli vyhotovené nasledujúce tabuľky s číslami dielov 
a so všetkými problémami, ktoré sa v daných projektoch vyskytli.  
Číslo dielu Názov dielu Problém 
03.7818-
5252.1 
Membránový 
tanier 
Produkt s kritickými charakteristikami 
Ostrina na vonkajšom priemere 
Časový plán projektu je kritický 
Komunikácia v cudzom jazyku 
Spolupráca medzi materskou a dcérskou 
spoločnosťou 
Neprodukovateľné rozmery 
Proces Flow nie je kompletný 
Návod na meranie nie je vyhotovený 
Nástroj nie je napovlakovaný 
Externé analýzy nie sú k dispozícii 
Baliaci predpis nie je k dispozícii 
Plán preventívnej údržby nie je 
k dispozícii 
Uvoľnenie procesu nie je dokončené 
PPAP nie je prezentovaný zákazníkovi  
PPAP nie je schválený 
Chýba merací plán 
Chýba plán výroby 
Chýba zoraďovací list 
Chýba plán upnutia nástroja 
Tabuľka 1: Vyskytujúce sa problémy v projekte dielu 03.7818-5252.1 (Zdroj: QPM)  
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Číslo dielu Názov dielu Problém 
03.7818-
6195.2 
Vákuový 
cylinder 
Assy._225 
PPAP termín je kritický 
Nemožnosť dodržania výkresových 
tolerancií pri výrobe dielu 
Komunikácia v cudzom jazyku 
Spolupráca medzi materskou a dcérskou 
spoločnosťou 
Nejasne definované rozmery 
Neakceptácia predpísanej normy na 
čistotu 
Chýbajúci dokument INFORMÁCIE O 
PRODUKTE - nový dizajn produktu 
FMEA nie je aktualizovaná 
Externé analýzy nie sú k dispozícii 
Baliaci predpis nie je k dispozícii 
Nástroj nie je schválený 
Pracovné pokyny chýbajú 
Chýba PPAP od dodávateľov 
Chýba záverečná správa 
Tabuľka 2: Vyskytujúce sa problémy v projekte dielu 03.7818-6195.2 (Zdroj: QPM) 
Číslo dielu Názov dielu Problém 
03.7818-
6068.1 
Vákuový 
cylinder 
Komunikácia v cudzom jazyku 
Spolupráca medzi materskou a dcérskou 
spoločnosťou  
PPAP termín je kritický 
Neprodukovateľné rozmery 
Rozmery sú mimo toleranciu 
Rozmery s kritickými znakmi sú mimo 
toleranciu 
FMEA nie je aktualizovaná 
Nástroj nie je napovlakovaný 
Externé analýzy nie sú k dispozícii 
Baliaci predpis nie je k dispozícii 
Nástroj nie je schválený 
Plán preventívnej údržby nie je 
k dispozícii 
Uvoľnenie procesu nie je dokončené 
PPAP nie je schválený 
Tabuľka 3: Vyskytujúce sa problémy v projekte dielu 03.7818-6068.1 (Zdroj: QPM) 
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Číslo dielu Názov dielu Problém 
03.7818-
5253.1 
Membránový 
tanier 
Produkt s kritickými charakteristikami 
Ostrina na vonkajšom priemere 
Časový plán projektu je kritický 
Komunikácia v cudzom jazyku 
Spolupráca medzi materskou a dcérskou 
spoločnosťou 
Neprodukovateľné rozmery 
Rozmery s kritickými znakmi sú mimo 
toleranciu 
Proces Flow nie je kompletný 
Nástroj nie je napovlakovaný 
Externé analýzy nie sú k dispozícii 
Baliaci predpis nie je k dispozícii 
Off tool diely nie sú vyrobené a doručené 
Plán preventívnej údržby nie je 
k dispozícii 
Uvoľnenie procesu nie je dokončené 
Analýza spôsobilosti nie je vyhotovená 
Chýba PPAP od dodávateľov 
PPAP nie je prezentovaný zákazníkovi  
PPAP nie je schválený 
Chýba merací plán 
Chýba plán výroby 
Chýba zoraďovací list 
Materiál s úzkou šírkou 
Tabuľka 4: Vyskytujúce sa problémy v projekte dielu 03.7818-5253.1 (Zdroj: QPM) 
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Číslo dielu Názov dielu Problém 
03.7818-
7803.2 
Vákuový 
cylinder 
Rozmery sú mimo toleranciu 
Rozmery s kritickými znakmi sú mimo 
toleranciu 
Hliníkový vákuový cylinder v 
predchádzajúcich sériových výrobách 
netesnil  
Komunikácia v cudzom jazyku 
Spolupráca medzi materskou a dcérskou 
spoločnosťou  
PPAP termín je kritický 
FMEA nie je aktualizovaná 
Nástroj nie je napovlakovaný 
Externé analýzy nie sú k dispozícii 
Baliaci predpis nie je k dispozícii 
Nástroj nie je schválený 
Plán preventívnej údržby nie je 
k dispozícii 
Uvoľnenie procesu nie je dokončené 
PPAP nie je schválený 
Chýba merací plán 
Tabuľka 5: Vyskytujúce sa problémy v projekte dielu 03.7818-7803.2 (Zdroj: QPM) 
 
3.2 Zhodnotenie vyskytujúcich sa problémov 
Z predchádzajúcich tabuliek je zrejmé, ktoré problémy sa nachádzajú v projektoch 
opakovane. Najfrekventovanejšie nezhody súvisia s časovým plánom, s konštrukciou 
nástroja, komunikáciou medzi materskou a dcérskou spoločnosťou a PPAP 
dokumentáciou. 
 Z QPM dokumentácie je možné vidieť, že najviac problémov súvisí s časovým 
plánom, pretože nie je uzavretý napríklad merací plán, plán výroby a plán preventívnej 
údržby. Taktiež sú chýbajúce externé analýzy, baliace predpisy, analýza spôsobilosti 
a pod. Z toho vyplýva, že časový plán projektu je často ohrozený až kritický.   
Veľké problémy sú taktiež s konštrukciou nástroja. Takmer v každom projekte sa 
nachádzajú nezhody s rozmermi  a s rozmermi s kritickými charakteristikami, ktoré sú 
mimo tolerancie, a tým pádom sa stávajú neakceptovateľné pre zákazníka.  
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Na zložitosť situácie vplýva spolupráca medzi materskou a dcérskou spoločnosťou 
prostredníctvom multi-site kooperácie, čo znamená prostredníctvom emailov, QPM 
aktualizácií, telefónnych konferencií a pod. Komunikácia je sťažená, pretože projektový 
tím nie je v priamom spojení. Vyskytujú sa i problémy v komunikácii v cudzom 
jazyku. Napriek tomu, že komunikačným jazykom  v spoločnosti je angličtina, mnoho 
pracovníkov v materskej spoločnosti v Nemecku nie je schopných a ochotných 
komunikovať v tomto jazyku a naopak.  
Medzi ďalší faktor ovplyvňujúci realizáciu projektu možno zaradiť nepravidelnú 
aktualizáciu FMEA analýzy, ktorá by mala v predstihu odhaliť výskyt možných vád.  
Nevčasnou aktualizáciou, chýbajúcimi plánmi, problémami s komunikáciou a mnohými 
inými faktormi vplývajúcimi na projekt nie je možné skompletizovať dokumentáciu 
PPAP. Dokumentácia následne nie je včas predložená zákazníkovi. Tým pádom sa 
odkladá jej schválenie zákazníkom, a tiež uvoľnenie dielu do sériovej výroby. 
Nezvládnutým faktorom je aj spätná dohľadateľnosť dokumentácie projektov, čo je 
viditeľné pri neustálom opakovaní rovnakých chýb v priebehu realizácie projektu.  
 
3.3 Nezávislá analýza – Ishikawov diagram 
Počas konzultácií v spoločnosti HPT bola poskytnutá možnosť pozorovania priebehu 
projektu cez jednotlivé oddelenia, a zároveň bolo umožnené nahliadnuť do 
dokumentácie k predchádzajúcim projektom. Z poznatkov, ktoré vyplývajú 
z predošlých skúseností bola spracovaná nezávislá analýza formou Ishikawovho 
diagramu. Diagram je zameraný na priebeh riadenia projektov a chýb, ktoré sa v nich 
opakovane vyskytujú.  
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Obrázok 14: Ishikawov diagram (Spracovanie: vlastné)
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3.4 Zhodnotenie Ishikawovho diagramu 
Pre aplikáciu Ishikawovej analýzy na spoločnosť HPT bolo nutné modifikovať hlavné 
oblasti diagramu. Oblasti, ktoré boli zvolené k preskúmaniu vychádzajú z možnosti 
nahliadnuť na jednotlivé procesy tvorby projektu. Jedná sa o nasledujúce časti: 
 Nástroje; 
 Meranie; 
 Prostredie; 
 Ľudia; 
 Dokumentácia. 
Oblasť nástroje je pre podnik mimoriadne dôležitá. Pri poruchách alebo zlej 
konštrukcii nástrojov sa projekt stáva neúspešným z dôvodu nevyrobiteľnosti dielov 
v súlade s požiadavkami zákazníka. Pri sledovaní priebehu projektu boli zistené 
nedostatky s rozmermi nástroja a oneskorením dodania nástroja z materskej spoločnosti 
do HPT Slovensko. Kvôli týmto problémom sa projekt zbytočne predlžuje a finančne 
zaťažuje. 
V oblasti meranie boli zaznamenané chyby súvisiace s nedostatočným vybavením 
laboratória, čo pre spoločnosť znamená neschopnosť zmerania rozmerov, ku ktorým 
chýba meracie vybavenie. Ďalej bola evidovaná chybná meracia metóda, ktorá je 
výsledkom zlyhania ľudského faktoru => napr. bolo zvolené zlé meradlo na daný 
rozmer dielu. Jednou z podoblastí je tiež merací plán, ktorý často nie je vyhotovený 
v súlade s časovým plánom. Jeho absencia pri výrobe vzoriek spôsobuje, že operátor nie 
je oboznámený s meracou metódou. 
Oblasť prostredie zahrňuje podoblasť súvisiacu s nedostatočnou rozlohou priestorov, 
ktorá nevyhovuje súčasným potrebám spoločnosti. Tento nedostatok spôsobuje 
nevyhovujúce rozloženie pracovísk, a tiež predĺženie materiálových tokov. Vzniká tiež 
neporiadok na pracovisku s čím súvisia časové prestoje a neprehľadnosť. 
V oblasti ľudia je spomenutá zlá komunikácia medzi materskou a dcérskou 
spoločnosťou, ktorá prebieha v cudzom jazyku a prostredníctvom elektronických 
prostriedkov, čo spôsobuje jej predlžovanie.  
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Počtom zamestnancov sa spoločnosť zaraďuje medzi stredné podniky, a tým pádom sú 
niektoré úlohy, pre ktoré je vo väčších spoločnostiach vytvorená samostatná funkcia 
rozdelené medzi jednotlivých administratívnych pracovníkov. Preto sú niektoré úlohy 
vypracovávané pracovníkmi, ktorí pre ne nie sú dostatočne kvalifikovaní. Dôsledkom 
toho nie sú schopní sa plne sústrediť na činnosti pre nich prioritné. Vzniká veľké 
zaťaženie pracovníkov. Ďalším dôsledkom je, že niektoré vedľajšie úlohy sa odkladajú 
na neskôr a v konečnom dôsledku nie sú splnené tak, ako by mali.  
Oblasť dokumentácia je spätá najmä s preťažením pracovníkov, ktorí nie sú schopní 
dodržiavať časový plán. Súvisí to najmä s neaktualizovanou FMEA analýzou, 
neaktualizovaným QPM a chýbajúcimi dokumentmi PPAP dokumentácie. Často sa 
vyskytuje aj chýbajúca dokumentácia od dodávateľov, čo tiež súvisí s nedodržaním 
časového plánu. Baliace predpisy zväčša chýbajú v dôsledku malého množstva 
objednaných vzoriek od zákazníka (pozn. baliaci predpis sa vytvára po vyrobení plnej 
palety). 
 
3.5 Porovnanie analýz 
Prienikom predchádzajúcich analýz sú hlavné nedostatky, ktoré boli zistené 
Ishikawovým diagramom počas realizácie projektu, a zároveň boli zaznamenané 
pracovníkmi podniku v dokumentoch QPM.  
Jedná sa o nasledujúce chyby:  
 oneskorenie dodania nástroja; 
 rozmery mimo toleranciu; 
 rozmery kritických znakov mimo toleranciu; 
 chýba merací plán; 
 zlá komunikácia; 
 nesprávne rozdelenie kompetencií a zodpovedností; 
 nedodržanie časového plánu; 
 chýbajúca dokumentácia. 
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3.6 Návrhy riešení 
Stanovenie zodpovedností 
Z dôvodu nesprávneho rozdelenia kompetencií a zodpovedností v spoločnosti je 
nevyhnutné pre zefektívnenie realizácie projektov prerozdeliť kompetencie pracovníkov 
tak, aby jednotliví zamestnanci plnili najmä povinnosti prislúchajúce k ich pozícii.   
Na základe QPM dokumentácie bol vypracovaný EPC diagram pre prehľadnosť 
činností v priebehu realizácie projektu.  
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Obrázok 15: EPC diagram priebehu činností realizácie projektu I./II. (Spracovanie: 
vlastné)  
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Obrázok 16: EPC diagram priebehu činností realizácie projektu II./II. 
(Spracovanie: vlastné) 
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Na základe činností v EPC diagrame je vypracovaná matica zodpovedností, kde 
môžeme vidieť prerozdelenie kompetencií pracovníkov v HPT v priebehu realizácie 
projektu. Z porovnania analýz vyplýva, že jeden z najväčších problémov pri riešení 
projektu je zlé prerozdelenie kompetencií medzi jednotlivými členmi projektového 
tímu, preto bolo navrhnuté nové prerozdelenie kompetencií, ktoré zobrazuje nová 
matica zodpovedností.   
 
 
Tabuľka 6: Pôvodná matica zodpovedností (Spracovanie: vlastné) 
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Tabuľka 7: Navrhnuté prerozdelenie zodpovedností (Spracovanie: vlastné) 
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Tabuľka 8: Legenda k matici zodpovednosti 
 
Rozdelenie zodpovedností tak, ako momentálne funguje v spoločnostiach HPT a HHH 
ukazuje až priveľkú centralizáciu predprojektových činností do nemeckej spoločnosti. 
Analýza vyrobiteľnosti, ktorá je dôležitým prvkom pre úspešné uzavretie projektu je 
vypracovávaná a konzultovaná len s pracovníkmi v HHH. Projektovému manažérovi 
v HPT je odoslaná len informácia o jej zrealizovaní. Pritom mnohokrát by skúsenosti  
pracovníkov HPT z predchádzajúcich projektov boli užitočné pri vypracovaní tohto 
dokumentu a predišlo by sa mnohým úpravám nástroja a prestojom pri výrobe vzoriek. 
Kvôli tomuto faktu bolo navrhnuté konzultovanie analýzy s jednotlivými pracovníkmi 
HPT. 
Podobná situácia ako s analýzou vyrobiteľnosti je aj pri kick-off meetingu. 
V momentálnej situácií sú účastníkmi tejto zahajovacej porady len pracovníci HHH. Pri 
prediskutovávaní pravidiel dokumentácie, štruktúry projektu, kvalifikačných 
požiadaviek, všeobecného postupu a pod., by mali byť prítomní aj zamestnanci HPT, 
ktorí sa budú na projekte podieľať – to sú hlavne: projektový manažér, riaditeľ 
spoločnosti, manažér kvality a vedúci výroby. Obdržanie úvodných relevantných 
informácií priamo „z prvej ruky“ by bolo veľkou devízou pre riešenie projektu po 
presťahovaní nástroja do HPT. 
 62 
 
Ďalšie činnosti, ktoré sú vykonávané v Nemecku bez hlbšej konzultácie so slovenským 
tímom sú spracovanie konštrukcie nástroja a výroba off-tool dielov. Opäť najmä 
s prihliadnutím na skúsenosti s podobným dizajnom výrobkov, by bolo vhodným 
riešením zapojiť do diskusie o konštrukcií nových nástrojov aj pracovníkov HPT. 
Jednalo by sa najmä o vedúceho nástrojárne a vedúceho výroby, ktorí by svojimi 
poznatkami mohli zabrániť opakovaniu rovnakých chýb, ktoré sa vyskytli na predošlých 
projektoch. 
Špeciálnou kategóriou je výroba vzoriek. Tento proces sa uskutočňuje v spoločnosti 
HPT avšak úlohy pri výrobe nie sú stanovené šťastne. Oddelením, ktoré momentálne 
výrobu vzoriek riadi, je oddelenie projektového manažmentu, hoci kvalifikácia 
a vedomosti jeho pracovníkov nie sú častokrát dostatočné na to, aby vedeli zvládnuť 
všetky problémy, ktoré pri tomto procese vzniknú. Oveľa vhodnejšie by bolo presunúť 
zodpovednosť na osobu procesného inžiniera a pracovníkov výroby. Výroba vzoriek by 
vzhľadom na ich prax a vedomosti prebiehala efektívnejšie a osoba projektového 
manažéra by sa mohla zameriavať na činnosti, ktorým zodpovedá jeho kvalifikácia. 
Veľkým odbremenením pre oddelenie projektového manažmentu by bolo prerozdelenie 
vypracovania PPAP dokumentácie medzi projektového manažéra a oddelenie kvality. 
V mnohých spoločnostiach sú dokumenty ako Kontrolný plán, či Process Workflow 
vypracované práve týmto oddelením. Nevyhnutná je aj spolupráca oddelenia výroby 
a konzultácie s ďalšími pracovníkmi. Práve vďaka ich informáciám  by sa dokumentácia 
vypracovala rýchlejšie a s nižšou možnosťou omylov.  
Pri vypracovávaní bakalárskej práce bola väčšina času venovaná oddeleniu 
projektového manažmentu.  
Lepšie prerozdelenie činností pracovníkov by oddeleniu projektového manažmentu 
prinieslo: 
 väčšiu možnosť sústrediť sa na všetky problémy týkajúce sa projektu; 
 väčšiu možnosť koordinovať činnosti projektového tímu; 
 pozornejší dohľad na plnenie míľnikov podľa časového plánu; 
 doťahovanie dokumentácie projektu do úplného konca (úplné vyplnenie 
a uzavretie QPM dokumentácie); 
 včasná aktualizácia zmien v dokumentácii projektov v sériovej výrobe.  
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Spätná väzba z predchádzajúcich projektov 
Pri procese výroby vzoriek sú často badateľné rozmerové odchýlky od výkresových 
tolerancií. V dôsledku toho, že spoločnosť vyrába prevažne designovo podobné diely 
(komponenty posilňovača brzdového pedálu) je dôležitá spätná väzba medzi materskou 
spoločnosťou, ktorá nástroj konštruuje a dcérskou, v ktorej prebieha produkcia dielov. 
Napriek tomu spoločnosť nemá prepracované odosielanie informácií súvisiacich 
s rozmerovými odchýlkami.  
Návrhom pre lepšie dodržovanie výkresových predpisov je vytváranie evidencie 
jednotlivých odchýlok, ktoré by pomohlo materskej spoločnosti pri konštrukcii nástroja 
pre budúce projekty designovo podobných dielov, čím by sa zamedzilo opakovaniu 
chýb. Tým by sa časovo nepredlžoval a nákladovo nezaťažoval priebeh projektov. 
 
Školenie zamestnancov a osobný kontakt 
Komunikácia medzi materskou a dcérskou spoločnosťou neprebieha efektívne, pretože 
nie všetci zamestnanci v Nemecku ovládajú komunikačný jazyk spoločnosti, ktorým je 
angličtina. Naopak, nie všetci zamestnanci na Slovensku ovládajú jazyk materskej 
spoločnosti, ktorou je nemčina. V dôsledku toho nastávajú komplikácie v komunikácií 
a riešení vzniknutých problémov.  
Problémy nastávajú aj v dôsledku komunikácie prostredníctvom elektronických 
zariadení (email, telefonická komunikácia a pod.). Projektoví manažéri HPT 
neparticipujú na úvodnej fáze projektu, čo spôsobuje nekompletnosť informácií.  
Riešením jazykových nedostatkov sú plošné intenzívne jazykové kurzy ako pre 
nemeckú, tak slovenskú spoločnosť. Zlepšenie jazykovej vybavenosti jednotlivých 
zamestnancov by viedlo k rýchlejšiemu a úspešnému dosiahnutiu cieľa pri riešení 
problémov. 
Ďalším návrhom pre zefektívnenie komunikácie je účasť oddelenia projektového 
manažmentu HPT na tzv. kick-off meetingu v HHH, čo bolo spomenuté pri riešení 
prerozdelenia kompetencií a zodpovedností. 
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Motivácia zamestnancov 
Všeobecne platí, že motivácia pracovníkov môže zvýšiť efektivitu práce. Preto aj 
v spoločnosti HPT je motivácia faktorom, ktorý by mohol dopomôcť k proaktívnemu  
prístupu pracovníkov k svojej práci. Väčšia zaangažovanosť by viedla k rýchlejšiemu 
a úspešnejšiemu riešeniu problémov súvisiacich s realizáciou projektu.  
Je na manažmente spoločnosti, či bude motivácia zamestnancov formou finančných 
odmien, bonusov, zamestnaneckých výhod a pod. (pozitívna motivácia) alebo formou 
sankcií za nesplnené úlohy (negatívna motivácia). 
Práve vhodný druh motivácie môže dopomôcť k úspešnejšiemu riešeniu vzniknutých 
problémov v priebehu realizácie projektov. Taktiež môže prispieť k lepšiemu 
dodržiavaniu časového plánu a k dôslednejšiemu vypracovávaniu dokumentácie.  
 
3.7 Prínosy pre spoločnosť  
Z konzultácii s jednotlivými pracovníkmi, konkrétne vedúcim výroby, finančnou 
pracovníčkou a projektovým manažérom a rovnako z dokumentácie QPM jednotlivých 
projektov vyplýva, že proces výroby vzoriek sa v priemere opakuje trikrát. V praxi to 
znamená, že namiesto jednej zmeny, ktorá trvá 7,5 hodiny, sú vzorky vyrábané na 
zmenách troch, čiže výroba trvá 22,5 hodiny. Podľa informácií od týchto pracovníkov je 
známe, že jedna minúta na lise stojí 890 eur. 
Po zavedení predchádzajúcich opatrení, a to zavedenia spätnej väzby medzi 
konštrukciou HPT a konštrukciou HHH, zlepšením komunikácie medzi jednotlivými 
oddeleniami a najmä prerozdelením kompetencií pracovníkov by sa proces výroby 
vzoriek skrátil len na jednu zmenu.  
Dĺžka 
zmeny 
(min.) 
Počet zmien 
na výrobu 
vzoriek pred 
zavedením 
opatrení 
Počet zmien 
na výrobu 
vzoriek po 
zavedení 
opatrení 
Cena jednej 
minúty práce 
lisu (eur) 
Náklady na výrobu 
vzoriek pred 
zavedením opatrení 
(eur) 
Náklady na 
výrobu vzoriek 
po zavedení 
opatrení (eur) 
450 3 1 890 1 201 500 400 500 
Tabuľka 9: Vyjadrenie úspory po zavedení opatrení 
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Z tabuľky je evidentné, že po zavedení opatrení a skrátení by sa náklady na proces 
výroby vzoriek znížili z čiastky 1 201 500 eur na čiastku 400 500 eur.   
Výsledky nákladov na výrobu vzoriek boli nadobudnuté nasledujúcim výpočtom: 
čas zmeny * počet zmien na výrobu vzoriek * cena jednej minúty práce na lise. 
Na základe týchto výpočtov je viditeľné, že pre spoločnosť by bolo výhodné zaviesť 
navrhnuté opatrenia. Týmito opatreniami by došlo k finančnej úspore, skráteniu času 
procesu výroby vzoriek v priebehu realizácie projektu a v neposlednom rade k zvýšeniu 
spokojnosti zákazníka.  
Proces výroby vzoriek by sa nielen zefektívnil, ale by aj priniesol pozitívny efekt po 
finančnej stránke.  
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ZÁVER 
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvorenie návrhov na zefektívnenie procesov vo 
výrobných projektoch. Kvôli správnemu pochopeniu analytickej a návrhovej časti sa 
teoretická časť venuje popísaniu a zadefinovaniu všetkých pojmov a procesov, 
s ktorými sa prichádza do kontaktu pri riešení každého projektu v spoločnosti. 
Analytická časť začína predstavením spoločnosti Huhn PressTech spol. s.r.o., opísaním 
predmetu jej podnikania, vymenovaním hlavných zákazníkov a dodávateľov 
a popísaním organizačnej štruktúry. Pokračovaním analytickej časti je predstavenie 
dokumentu QPM, ktorým sa projekt v spoločnosti riadi a dokumentácie, ktorej 
vytvorenie je nevyhnutné pre úspešné schválenie vzoriek a možnosti začatia sériovej 
výroby dielu. 
Vytvorenie návrhov na zefektívnenie procesov pri realizácií projektu je záverom 
návrhovej časti práce. Všetky ponúkané riešenia sú výsledkom a prienikom dvoch 
analýz, z ktorých boli vybrané najdôležitejšie nedostatky najviac ovplyvňujúce 
realizáciu procesov v projekte. Prvá analýza vychádza z dokumentácie QPM, kde boli 
zaznamenávané chyby od samotných projektových manažérov spoločnosti. Druhá 
analýza bola prevedená formou Ishikavowho diagramu. Jeho základom je pozorovanie 
priebehu projektu. 
Navrhnuté riešenia majú za dôsledok možnosť zefektívnenia procesov prebiehajúcich 
vo výrobných projektoch. Výsledkom tohto zefektívnenia je šetrenie nákladov, ktoré 
vychádza zo skrátenia času potrebného na výrobu vzoriek a taktiež ďalšie možnosti 
zlepšenia práce na výrobných projektoch ako väčšie sústredenie zamestnancov na 
činnosti, ktoré spadajú pod ich kompetenciu, neopakovanie už vzniknutých chýb, 
zlepšenie komunikácie a v neposlednom rade spĺňanie časového plánu.   
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